

OBČINA BRDA

Trg 25. maja 2

5212 Dobrovo

Številka: 0321-02/2026

Datum: 10. 3. 2026

OBČINSKI SVET

OBČINE BRDA

ZADEVA: DODATEN ODGOVOR NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 25. REDNE SEJE TER ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 26. REDNE SEJE

DODATEN ODGOVOR NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 25. REDNE SEJE

Robert Feri

V lanskem letu je bilo planiranih 157.700,00 Eur za pokritje celotne prve faze projekta »Ureditev parkirišča in javnih sanitarij v naselju Šmartno«. Prva faza naj bi bila zaključena do začetka lanske turistične sezone. Iz odgovora, ki ga je prejel, je razvidno, da bodo za zaključek 1. faze potrebna dodatna sredstva, prav tako je tudi časovnica drugačna. 2. faza projekta ostaja nedorečena in tudi zemljišča še vedno niso namensko spremenjena. Prosi za dodaten odgovor, kaj se s tem projektom trenutno dogaja in koliko sredstev je še potrebnih, da se projekt zaključi.

Dejan Rusjan – Oddelek za okolje in prostor

Kaj se s projektom trenutno dogaja in koliko sredstev je še potrebnih, da se projekt zaključi v celoti, smo vam dejansko odgovorili že zadnjič, to so pač dejstva in drugačnega odgovora vam žal ne moremo dati. **Težko je graditi brez zagotovljenih sredstev!** Kot smo vam že povedali je za dokončanje celotne 1. faze potrebno zagotoviti sredstva za izvedbo kamnite obloge spodnje kamnite zložbe KZ2 (cca 260 m2 groba ocena cca 50.000 € + DDV), meteorne kanalizacije (ocena cca 110.000 € + DDV) in ureditev asfaltirane površine z vrisanimi parkirnimi mesti (ocena cca 800m2 40.000 € + DDV). Za izvedbo 2. faze (kamnita zložba KZ1, utrditev in asfaltacija površine parkirišča) bo potrebno zagotoviti še dodatnih cca 200.000 € + DDV (groba ocena). Skratka za dokončanje celotnega projekta je potrebno še cca 0,5 mio €.

Vaša navedba, da je bilo v lanskem letu planiranih 157.700 € za dokončanje celotne 1. faze ne drži, ker se je zaključeval le 1. del 1. faze. V proračunu za leto 2025 je bilo rezerviranih 157.700 €, ki so bila namenjena za plačilo izvedenih del 148.200 €, nadzora 5.800 € in drugih potrebnih storitev 3.700 €.

Rečeno je bilo, da se do začetka lanske turistične sezone zagotovi javni WC, dostop do prostora z javnim WC-jem ter začasno parkirišče 1. faze v makadamski utrjeni površini brez asfalta. Ni pa bilo zagotovljenih sredstev za izvedbo kamnite obloge kamnite zložbe KZ2, dokončanje meteorne kanalizacije do potoka in asfaltiranje parkirišča 1. faze z vrisano prometno signalizacijo.

Za lažje razumevanje predvidenih in porabljenih sredstev za izvedbo 1. faze vas seznanjamo s sledečimi dejstvi:

- Občina je na portalu javnih naročil dne 10. 1. 2024 objavila 1. razpis za izvedbo del na objektu UREDITEV PARKIRIŠČA V NASELJU ŠMARTNO in sicer **za izvedbo 1. faze brez javnega WC-ja in brez asfaltacije parkirišča**. Ponudbena vrednost z DDV je znašala 556.690,44 €, kar je takrat presegalo razpoložljiva sredstva, zato je občina sprejela odločitev o zavrnitvi ponudbe in izvedbi ponovnega razpisa.
- Občina je na portalu javnih naročil dne 22. 2. 2024 objavila 2. razpis v zmanjšanem obsegu del in sicer **brez meteorne kanalizacije, brez kamnite obloge kamnite zložbe KZ2, brez utrditve dostopne poti do WC-ja, brez vodovodnega priključka za WC ter cca 62 % manj elektroinstalacijskih del na parkirišču**. Pogodbena vrednost z DDB je tako znašala 318.069,28 €.
- Občina je dne 28. 6. 2024 z aneksom št. 1 zagotovila dodatna sredstva v višini 19.774,68 € z DDV in sicer za izvedbo dodatnih del oziroma predel za postavitev avtomatizirane sanitarne enote javnega WC-ja (izvedba vodovodnega priključka, izdelava temeljev in priključnih mest za montažo WC-ja ter izvedbo armiranobetonske plošče debeline 15 cm za dostopno pot do WC-ja).

- Občina je po sprejetju odločitve, da se izvede javni WC, 20. 9. 2024 sklenila pogodbo za dobavo in postavitve avtomatske sanitarne enote v Šmartnem.
- Občina je dne 23. 12. 2024 z aneksom št.3 zagotovila dodatna sredstva v višini 16.559,49 € z DDV in sicer za izvedbo dodatnih elektro del za javno razsvetljavo in priključitev nove sanitarne enote.
- Občina je v letu 2025 z aneksom št. 4 zagotovila dodatna sredstva v višini 34.532,10 € z DDV in sicer za dela, ki so bila potrebna za zagotovitev varnega dostopa do javnega WC-ja (tlakovanje obrabne plasti iz lokalnega kamna – skrlj) in dostopa do parkirišča, kjer je bilo potrebno izvesti kamnito zložbo na spodnjem zahodnem robu parkirišča.
- Skupna pogodbeni vrednost vseh izvedenih gradbenih del je tako znašala 388.935,55 € z DDV. Poleg tega je potrebno prišteti še dobavo in montažo prefabricirane sanitarne enote WC-ja v višini 70.840,52 € z DDV, kar skupaj znaša 459.776,07 € z DDV.

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV 26. REDNE SEJE

dr. Karol Peter Peršolja

Kako potekajo pogovori z državo glede sanacije škode po zadnji ujmi, kakšna so njihova videnja in kdaj se lahko pričakuje konkretnejše informacije oz. odločitve glede tega?

Anita Manfreda – Direktorica OU

V zvezi s poizvedbo glede poteka pogovorov z državo in postopkov sanacije škode po naravni nesreči z dne 16. in 17. novembra 2025, podajamo kronološki pregled izvedenih aktivnosti in trenutni status zadev:

1. Sklep o ocenjevanju in popis škode

Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 25. 11. 2025 izdala uradni sklep o pričetku ocenjevanja škode, s čimer je bila ujma v Brdah, Kanalu, Tolminu in Bohinju uradno prepoznana kot naravna nesreča. Občinske komisije so v decembru 2025 zbirale vloge oškodovancev ter o njih poročale preko portala AJDA do roka 7. 1. 2026.

2. Potrditev ocene neposredne škode

Vlada RS je na svoji seji dne 17. 2. 2026 uradno potrdila končno oceno neposredne škode, ki za vsa prizadeta območja znaša 14.188.164,60 EUR. Od tega zneska odpade na Občino Brda 9.460.409,28 EUR.

Ocena zajema škodo na:

- kmetijskih zemljiščih in gozdovih,
- stavbah,
- gradbeno-inženirskih objektih in vodotokih,
- državnih in gozdnih cestah,
- živalih in v gospodarstvu.

Ocenjena škoda na stvareh, brez upoštevanja škode na državnih cestah in v gospodarstvu, znaša 13.214.309,55 EUR.

3. Program odprave posledic in financiranje

Vlada RS je na redni seji dne 5. 3. 2026 sprejela Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra 2025. Sprejetje tega programa je ključen dokument, ki predstavlja pravno podlago za črpanje sredstev iz državnega proračuna.

Za leto 2026 je v državnem proračunu za sanacijo te ujme rezerviranih 13 milijonov evrov. Na podlagi sprejetega programa država ne predvideva izplačil avansov. Postopek je zastavljen tako, da bo Ministrstvo za naravne vire in prostor z Občino Brda po izvedenih postopkih sanacije podpisalo neposredne pogodbe o sofinanciranju konkretnih sanacijskih načrtov.

Vsi podrobnejši postopki in tehnični okviri v zvezi s sanacijo so opredeljeni v uradnem Programu odprave posledic, ki je priložen temu odgovoru kot *Priloga 1*.

Robert Feri

Seznanjen je, da so v zvezi s Praznikom češenj 2026 že potekali razgovori s predstavniki vaških in krajevne skupnosti, kjer je bil predstavljen program in stroškovnik. V lanskem letu je bila dana obljuba, da se občinskim svetnikom predstavi pretekli Praznik češenj 2025 (zadovoljstvo s programom, obiskom, stroški,...).

Apelira, da se čim prej predstavi tudi jubilejni Praznik češenj 2026, tako programske kot stroškovno in da se občina do tega opredeli in potrdi.

Tina Novak Samec – direktorica ZTKMŠ Brda

Odgovor je podan v *Prilogi 2*.

Direktorica občinske uprave
Anita Manfreda

ŽUPAN
Franc Mužič